

Tisztelt Címzettek!

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni a fenti tárgyú projekt Ideiglenes forgalom szabályozási ütemeinek alakulásáról („Repülős” körforgalom):

Érvényes Közútkezelői Hozzájárulások száma: BKK-24/8/2023, BKK-88/193/2022, BKK-24/37-2023, BKK-24-38/2023 ikt.sz.; 5663-3/2023. ikt.sz.

Bypass ág, („Repülős körforgalom”):

- 3. ütem építésének időpontja: **2023.06.24.-25.** (szombat-vasárnap, hétfégi munkavégzés félpályás forgalomkorlátozással)- „Repülős” körforgalom 44.sz. főúti ág
- 4. ütem építésének időpontja: **2023.07.01.-02.** (szombat-vasárnap, hétfégi munkavégzés, Békéscsabai út lezárása)- „Repülős” körforgalom békéscsabai úti ág, teljes lezárás szombat-vasárnap munkavégzés idejére

A 44.sz. főút-„Fekete Gólya” körforgalom építésének 44.sz. főutat érintő korlátozásának pontos időpontjáról a munka megkezdése előtt (**várhatóan** 07.15-07.16., ill. 07.22.-07.23.) 2 héttel ismét küldöm a tájékoztatót. Kérem az Önök által kiadandó majdani tájékoztatójában hívják fel a közúti közlekedők figyelmét arra, hogy a jelzett időpontokban napközben jelzőőrös forgalomirányítás mellett váltakozó irányú lesz az érintett helyeken a forgalom. Előre is megköszönve a türelmüket és megértésüket, tisztelettel:

Tisztelettel:

Pál József

Projektvezető helyettes